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Resumen Ejecutivo 

Derivado del PAE 2024 Tlaxcala, el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), perteneciente al Ramo 

General 33, fue sometido a una evaluación integral del desempeño en su 

ejercicio fiscal 2023, el cual partió de un análisis y valoración general del 

diseño, cobertura, operación, procesos, eficiencia y resultados del 

programa.  

En la entidad de Tlaxcala el FAFEF se enfoca en el primer rubro mencionado 

en el artículo 47 de la LCF, toda vez que la dependencia coordinadora del 

Fondo es la Secretaría de Infraestructura, mediante la Dirección de Obras 

Públicas. De acuerdo con la MIR, su propósito es: “los municipios del Estado 

de Tlaxcala tienen suficiente infraestructura adecuada para su población 

en los rubros de vialidad, infraestructura urbana o rural, agua potable y 

saneamiento”. De esta manera, los recursos del Fondo operan a través del 

proyecto 66 - 1U. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la 

Entidades Federativas FAFEF. 

En relación con lo anterior, y con base en el árbol del problema del 

documento Diagnóstico el problema público que busca atender el FAFEF en 

Tlaxcala es “El Estado de Tlaxcala no tiene suficiente infraestructura 

adecuada para su población en los rubros de vialidad, infraestructura 

urbana o rural, agua potable y saneamiento”. 

Derivado de lo expuesto previamente, la población potencial del Fondo se 

constituye por todos los municipios del Estado, ya que el FAFEF se destina a 

inversión en infraestructura en la entidad federativa, lo que equivale a 60 

municipios, es decir, a 1,342,977 habitantes, con base en el Censo de 

Población y Vivienda 2020. Por otro lado, la población objetivo del Fondo es 
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definida como “todos aquellos municipios que por prioridad requieren de 

ejecución de obra pública, llámese de tipo vial, infraestructura urbana o 

rural, agua potable y saneamiento”. Finalmente, la población atendida son 

aquellos municipios en los que se ejecutó obra pública en alguna de sus 

diferentes modalidades, vial, infraestructura urbana o rural, agua potable y 

saneamiento. 

En lo concerniente al presupuesto del Fondo, de acuerdo con el Programa 

Anual de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas (PAOPS) 

2023, la entidad recibió un presupuesto por 897 millones 395 mil 913 pesos 

por concepto del FAFEF, equivalente al 1.4 por ciento del monto nacional 

del Fondo. 

Así, entre los principales hallazgos de la evaluación, destacan los siguientes: 

• El FAFEF cuenta con un documento Diagnóstico. 

• La población no coincide con lo planteado en la metodología de 

cuantificación, que hace referencia a la población municipal.  

• Como parte de la cuantificación y características de la población 

que presenta el problema, es recomendable incluir estadísticas sobre 

el crecimiento poblacional, los procesos de urbanización y 

necesidades de vialidad, retomando indicadores como la capacidad 

y niveles de servicio en la red de carreteras. 

• Hay una justificación empírica que sustenta la intervención del FAFEF, 

la cual puede ser fortalecida con evidencia, nacional e internacional, 

sobre los efectos positivos de este tipo de intervención.  

• La unidad de medida de las poblaciones aparece como habitantes 

y municipios, por lo que, con el fin de homologar dichas medidas. Si 

bien se entiende que se hace alusión a lo mismo, ello brindaría mayor 

claridad.  
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• Se cuenta con una Metodología para su cuantificación y fuente de 

información. A su vez, se define un plazo anual para la actualización 

de la población objetivo y atendida. 

• El Programa Anual de Obras Públicas y servicios relacionados con las 

mismas (PAOPS) 2023 señala los Programas y el número de obras o 

acciones correspondientes. Asimismo, en el apartado de cada uno 

de los programas se indican las localidades y municipios donde se 

ejecuta cada una de ellas.  

• Por la naturaleza de las actividades de la Secretaría no se aplican 

instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 

atendida, del tipo encuestas, formularios o cuestionarios de 

satisfacción.  

• Se realiza seguimiento por bitácoras, SRFT y al PAOPS. 

• La redacción de los resúmenes narrativos de la MIR es adecuada, 

excepto en el caso del objetivo del componente. Comienza como 

“ejecución de”. 

• La MIR 2023 integró el indicador de la actividad 1.1, Porcentaje de 

contratos de obra pública de años anteriores supervisados. 

• Los principales retos del FAFEF se refieren a la limitación de los recursos 

financieros y humanos existentes, frente a la amplia demanda de 

obras de infraestructura. Otra dificultad es el malestar social que 

puede desencadenar la ejecución de las obras y proyectos, ante 

esto, se implementa el diálogo y la negociación. 

• La totalidad del FAFEF es asignado al capítulo 6000; no es posible 

definir el gasto unitario, solo por obra. 

• El FAFEF fue concurrente con el Programa de Agua Potable, Drenaje 

y Tratamiento (PROAGUA) 2023, representando el 58 por ciento del 

recurso de dicho programa. 
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• El Fondo se encuentra en proceso de aprobación de un manual de 

organización, el cual, se recomienda derivar en un manual de 

procesos y procedimientos que documente el mecanismo de 

operación del FAFEF. 

En suma, los principales retos del FAFEF, además de los expuestos, relativos 

al planteamiento de la problemática y las oportunidades de mejora en 

cuando a la medición de la población atendida, versan sobre la limitación 

de los recursos financieros y humanos existentes, frente a la amplia demanda 

de obras de infraestructura. Sin embargo, los logros evidencian un uso 

eficiente y adecuado de los recursos, lo cual se sustenta en gran medida en 

la experiencia de los ejecutores y los adecuados procedimientos 

ejecutados. 
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Marco normativo 

Este instrumento normativo se encuentra fundamentado en un conjunto de 

disposiciones jurídicas federales y estatales que a continuación se enumeran: 

Respecto al ámbito federal: 

• Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Artículos 85, 110, 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

• Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

En cuanto al ámbito estatal: 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 6 de 

septiembre de 2021, artículos 8 y 68, fracción XXVI, que establece que la 

Coordinación General de Planeación e Inversión a partir del primero de 

septiembre de 2021 tendrá a su cargo “Diseñar y dar seguimiento al Plan 

Estatal de Evaluación”. 

• Asimismo, los artículos 146, 147 y 148 del Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala 2024, que faculta a esa dependencia estatal para 

fortalecer los sistemas en materia del Presupuesto basado en Resultados y el 

Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR–SED). 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2024, en el Eje 4 “Gobierno Cercano con Visión 

Extendida”, se establecen dos líneas de acción que están orientadas a fortalecer 

los procesos de control y evaluación de desempeño: 

4.4.64.1.8: Fortalecer el seguimiento, la evaluación y la adecuación del 

proceso de planeación mediante mecanismos de participación abierta a 

toda la ciudadanía tlaxcalteca. 
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2.1.14.1.12: Detectar, diseñar, focalizar, evaluar y medir acciones de 

bienestar social de manera transversal. 

Con el objetivo de generar información para valorar objetivamente y propiciar la 

mejora continua en el desempeño de las políticas públicas, programas 

presupuestarios e instituciones, el SED cuenta con dos pilares: 

• El seguimiento, entendido como la verificación del desempeño del nivel de 

cumplimiento de los objetivos y metas de programas presupuestarios, por 

medio de indicadores estructurados en la Matriz de Indicadores y Resultados 

(MIR) y en la Fichas del Indicador del Desempeño. 

• La evaluación de las políticas públicas y programas presupuestarios, que 

hace referencia al análisis sistemático y objetivo de los programas federales 

para determinar su congruencia y analizar el logro de sus objetivos y metas, 

para identificar su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y 

sostenibilidad. 

En este contexto, el gobierno del Estado de Tlaxcala se ha propuesto fortalecer la 

operación de la GpR a fin de que la administración pública responda a una 

realidad económica, política y social cambiante y atienda las prioridades y 

objetivos de desarrollo definidos por el proceso de planeación. Se busca que los 

organismos públicos eleven su capacidad institucional para que efectúen un 

manejo honesto, austero, eficaz y eficiente del presupuesto público y se logren los 

impactos en la sociedad para generar mayor bienestar del pueblo. 

Estos términos de referencia tienen como propósito establecer los criterios con 

base en los cuales se llevará a cabo la evaluación, qué necesidades de 

información se cubrirán con su realización, el alcance y enfoque, los temas a 

desarrollar y las fuentes necesarias de información. 

El documento aplica los procesos de seguimiento, monitoreo y valoración para 

la realización de evaluaciones del desempeño en los programas públicos, con la 
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finalidad de generar información pertinente que mejore la gestión pública y los 

resultados de la acción gubernamental.  
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Metodología de la evaluación 

La presente Evaluación Integral de Desempeño al FAFEF se realizó con total apego 

a las disposiciones establecidas en los Términos de Referencia (TdR) para la 

Evaluación de Tipo Integral de Desempeño para el ejercicio fiscal 2023, emitidos 

por la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño, de la Coordinación 

General de Planeación e Inversión del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en 

información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del Fondo, 

así como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria 

para justificar su análisis. 

El desarrollo de la evaluación integral del desempeño consta de once temas: 

 

Temas Características 

1. Diagnóstico y descripción del 

problema. 

● Investigación secundaria, evidencia, 

contexto. 

2. Características del programa. ● Descripción y fundamentos existentes. 

3. Análisis de la justificación de la 

creación y del diseño del programa. 

● Temática, prioridades, procesos y 

fundamentos. 

4. Análisis de la contribución del 

programa a los objetivos y metas 

nacionales y sectoriales. 

● Análisis comparativo. 

5. Análisis de la población potencial y 

objetivo, y mecanismos de elección. 

● Comparativos en base de datos y encuestas 

nacionales. 

6. Análisis del padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención. 
● Cálculo, publicación, estadística descriptiva. 

7. Análisis de Indicadores para 

Resultados. 

● Baterías de indicadores MIR, PbR/SED, 

internacionales y de expertos. 

8. Análisis de complementariedades y 

coincidencias con otros programas y 

evidencia de política pública. 

● Evidencia de políticas relevantes. 

9. Presupuesto, rendición de cuentas y 

transparencia. 

● Análisis, registro e interpretación de 

mecanismos vigentes e ideales. 

10. Los resultados del programa. 

● Evaluación estratégica de la eficiencia y 

efectividad en los componentes, metas y 

objetivos alcanzados. (retornos capital, 

social y efecto multiplicador). 
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Temas Características 

11. Conclusiones y valoración final. 

● Mostrar evidencia y análisis específico para 

hablar de éxitos, oportunidades, ASM y 

metodologías relevantes. 

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades 

que involucra al acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o 

externas documentación pública. 

Los 10 temas de la Evaluación Integral de Desempeño no contienen preguntas 

específicas. La evidencia documental, experiencias y análisis proveen datos para 

el análisis y van haciendo explícitos los principales argumentos para construir una 

narrativa del Fondo, su alcance, potencial y resultados. 

Formato de respuesta 

Cada una de las secciones sirve como referencia para evaluados y evaluadores, 

a fin de identificar elementos de valoración general del Fondo. Además de la 

respuesta a cada una de las preguntas cerradas deberá, en la medida de lo 

posible ofrecer elementos adicionales, referencias y datos para incluir en el análisis 

que justifique la respuesta. 

Consideraciones para dar respuesta 

Para las preguntas se debe considerar lo siguiente: 

Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los siguientes 

aspectos que se deben considerar al responder: 

• Justificar las respuestas mediante argumentos consistentes con base en 

información cuantitativa y cualitativa. Con fuentes de información de 

primera mano proporcionada por las Dependencias y Unidades 

Administrativas a cargo de los programas y fondos del ámbito federal y 

estatal. También se podrán utilizar otras fuentes de información que se 

consideren pertinentes. 

• Congruencia en el argumento de las respuestas. 
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• Cuando el programa no cuente con documentos ni evidencias para dar 

respuesta a la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, 

la respuesta es “NO”. 

• Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando 

las particularidades del programa evaluado no permitan responder a la 

pregunta.  

De presentarse el caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué “No 

aplica” en el espacio para la pregunta. 

Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los siguientes: 

• Anexo 1. Destino de las aportaciones en la entidad federativa.  

• Anexo 2. Concurrencia de recursos en la entidad. 

• Anexo 3. Procesos en la gestión del fondo en la entidad. 

• Anexo 4. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 

objetivo. 

• Anexo 5. Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios. 

• Anexo 6. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo. 

• Anexo 7. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

• Anexo 8. Complementariedad y coincidencia entre programas federales. 

• Anexo 9. Gasto desglosado del programa (Resumen Económico por Destino 

del Gasto). 

Anexo 10. Fortalezas, retos y recomendaciones del fondo.   
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Contenido de la evaluación 

Tema I. Características del programa. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) pertenece al Ramo General 33, el cual se encuentra normado en los 

artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). El FAFEF aparece desde el 

año 2000, bajo la denominación de Programa de Apoyo a las Entidades 

Federativas (PAEF). Posteriormente, en 2006, bajo la iniciativa del Ejecutivo Federal, 

toma el nombre de FAFEF. 

De acuerdo con la LCF, el FAFEF se determinará anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente por un monto 

equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable. Por su parte, 

los recursos del Fondo se destinarán, en primer lugar, a inversión en infraestructura 

física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y 

conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el 

equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y 

hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el 

ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización 

de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas 

obras de infraestructura.  

A su vez, este Fondo puede dedicarse al saneamiento financiero; para 

apoyar el saneamiento de pensiones; a la modernización de los registros públicos 

de la propiedad y del comercio locales, así como para modernización de los 

catastros; para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar 

mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las 

contribuciones locales; al fortalecimiento de los proyectos de investigación 

científica y desarrollo tecnológico; para los sistemas de protección civil en los 

Estados y el Distrito Federal; para apoyar la educación pública; y para destinarlas 

a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos de 

infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y 
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privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de 

complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a 

estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y 

servicios relacionados con las mismas. 

Sin embargo, en la entidad de Tlaxcala el FAFEF se enfoca en el primer rubro 

mencionado en el artículo 47 de la LCF, toda vez que la dependencia 

coordinadora del Fondo es la Secretaría de Infraestructura, mediante la Dirección 

de Obras Públicas. De acuerdo con la MIR, su propósito es: “los municipios del 

Estado de Tlaxcala tienen suficiente infraestructura adecuada para su población 

en los rubros de vialidad, infraestructura urbana o rural, agua potable y 

saneamiento”. De esta manera, los recursos del Fondo operan a través del 

proyecto 66 - 1U. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades 

Federativas FAFEF. 

En relación con lo anterior, y con base en el árbol del problema del 

documento Diagnóstico el problema público que busca atender el FAFEF en 

Tlaxcala es “El Estado de Tlaxcala no tiene suficiente infraestructura adecuada para 

su población en los rubros de vialidad, infraestructura urbana o rural, agua potable 

y saneamiento”. 

Derivado de lo expuesto previamente, la población potencial del Fondo se 

constituye por todos los municipios del Estado, ya que el FAFEF se destina a inversión 

en infraestructura en la entidad federativa, lo que equivale a 60 municipios, es 

decir, a 1,342,977 habitantes, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020.  

Por otro lado, la población objetivo del Fondo es definida como “todos 

aquellos municipios que por prioridad requieren de ejecución de obra pública, 

llámese de tipo vial, infraestructura urbana o rural, agua potable y saneamiento”. 

En cuanto al proceso de asignación, se indica que el procedimiento de asignación 

se da de acuerdo con el cúmulo de solicitudes ingresadas a esta dependencia, 

por parte de la población en general, presidencias municipales, además de por 

instrucciones del ejecutivo derivadas de las giras de trabajo que realiza por los 
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diferentes municipios del Estado y por los convenios que se celebran con la 

federación para la ejecución de programas del orden federal. En suma, la 

población objetivo equivale a los municipios que presentan solicitud de obra 

pública.   

Finalmente, la población atendida son aquellos municipios en los que se 

ejecutó obra pública en alguna de sus diferentes modalidades, vial, infraestructura 

urbana o rural, agua potable y saneamiento. 

 Por otra parte, de acuerdo con la MIR 2023 del FAFEF, el Fondo ejecuta un 

solo Componente, que es: Porcentaje de obras y/o servicios de infraestructura física 

realizadas con los recursos del Proyecto. Además, en el documento Diagnóstico se 

señala que los objetivos del Fondo son: 

- Fortalecer la infraestructura turística para hacer de Tlaxcala un lugar de 

atracción.  

- Conservar y modernizar la Infraestructura vial del Estado. 

- Construcción, rehabilitación, modernización y ampliación de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento. 

- Atender las demandas de infraestructura de salud, seguridad pública, 

deportiva e institucional, de manera coordinada entre todas las instancias 

involucradas. 

En lo concerniente al presupuesto del Fondo, de acuerdo con el Programa Anual 

de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas (PAOPS) 2023, la entidad 

recibió un presupuesto por 897 millones 395 mil 913 pesos por concepto del FAFEF, 

equivalente al 1.4 por ciento del monto nacional del Fondo. 

Como se observa en la gráfica siguiente, en los últimos tres ejercicios fiscales 

los recursos transferidos por la Federación se han incrementado, con una reducción 

de 2020 a 2021. A continuación, se expone la evolución de los recursos del FAFEF 

en la entidad, durante los últimos cinco años. 
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Gráfica 1 Evolución de los recursos del FAFEF 2020-2024 en el estado de Tlaxcala. 
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Tema II. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa. 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 

una situación que puede ser revertida.  

b. Se define la población que tiene el problema o necesidad.  

c. Se define el plazo para su revisión y su actualización.  

Justificación:  

El problema que atiende el FAFEF se identifica en el árbol de problemas del 

documento Diagnóstico, el cual se define como: “El Estado de Tlaxcala no tiene 

suficiente infraestructura adecuada para su población en los rubros de vialidad, 

infraestructura urbana o rural, agua potable y saneamiento”. 

En este se identifica la población que presenta la problemática, la cual se 

determina como el Estado de Tlaxcala. No obstante, esto no es coincidente con lo 

planteado en la metodología de cuantificación, que hace referencia a la 

población municipal. A su vez, la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 

de la SHCP establece que debe evitarse que el problema sea planteado como la 

ausencia de un servicio, como en este caso es la infraestructura. 

Debido a lo anterior, se sugiere establecer la problemática como: Los 

habitantes de los municipios del estado de Tlaxcala presentan una alta demanda 

de inversión en infraestructura vial, urbana, rural, agua potable y saneamiento. Con 

ello, se evita plantear el problema con una ausencia de infraestructura, a la vez 

que se incluye a la población objetivo con mayor claridad. 

Asimismo, es importante mencionar que no se integra una perspectiva de 

género en el planteamiento del problema, ya que las obras de infraestructura no 

se focalizan hacia hombres o mujeres, sino que benefician a la población en 

general.  
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Por otro lado, en lo que respecta al plazo para la revisión y actualización del 

problema, esta no se indica como tal, aunque se asume se realiza de forma anual. 

Ello, debido a que, en el apartado de Cobertura se indica que la frecuencia de 

actualización de la población objetivo y atendida es anual.  

Por lo tanto, se recomienda indicar al final del Diagnóstico el señalamiento 

de que la actualización del documento es anual. Esto, con el objetivo de que se 

revisen y actualicen los distintos apartados del documento Diagnóstico en su 

conjunto. 

 

Recomendaciones:  

1. Mejorar el planteamiento del problema, incluyendo a la población objetivo, 

así como evitando plantearlo como la ausencia del servicio de 

infraestructura. Debido a lo anterior, se sugiere establecer la problemática 

como: Los habitantes de los municipios del estado de Tlaxcala presentan 

una alta demanda de inversión en infraestructura vial, urbana, rural, agua 

potable y saneamiento. 

2. Indicar al final del Diagnóstico que la actualización del Diagnóstico es anual, 

con el objetivo de que se revisen y actualicen los distintos apartados del 

documento en su conjunto. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 

de manera específica: 

a. Causas, efectos y características del problema.  

b. Cuantificación, características y ubicación territorial de la población 

que presenta el problema.  

c. El plazo para su revisión y su actualización.  

Justificación:  

El FAFEF cuenta con un documento Diagnóstico, tal como se señaló en la pregunta 

previa. En este, se establecen distintos apartados, como son: antecedentes; 

vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo; identificación y descripción del 

problema; marco normativo; árbol del problema; objetivos; árbol de objetivos; 

cobertura; diseño de la intervención; Matriz de Indicadores; estimación del costo 

operativo del Fondo, presupuesto; así como fuentes de información. 

 Así, se establecen causas y efectos del problema en el árbol, así como la 

descripción generalizada del mismo. Se hace referencia a la restricción 

presupuestaria que ha presentado, históricamente, el Estado para hacer frente a 

los requerimientos de infraestructura. Asimismo, se relaciona la problemática con la 

existencia de rezagos en materia de inversión física productiva, destacando que 

los requerimientos financieros son superiores a los recursos disponibles. Asimismo, 

esto se vincula con la mala planeación de la obra pública, la mala calidad en la 

ejecución, la falta de supervisión y la aplicación de viejas prácticas en su gestión. 

No obstante, las causas vinculadas al problema en el árbol de problemas 

son: ausencia de supervisión de obra de infraestructura de años anteriores; 

ausencia de expedientes para construir, modernizar, conservar y rehabilitar la 

infraestructura carretera; ausencia de expedientes para recuperar, conservar, 

modernizar y mantener la infraestructura urbana; así como expedientes para 

rehabilitar, modernizar y ampliar los sistemas de agua a fin de mejorar el servicio 

brindado; todas relacionadas a que no se ejecutan obras de infraestructura 
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carretera, urbana, rural, de sistemas de agua, infraestructura diversa y servicios 

relacionados con las mismas, realizadas con FAFEF. 

Por su parte, los efectos mencionados son: decrecimiento del desarrollo 

económico de la entidad, relacionado con marginación y rezago; continua 

demanda de servicios públicos, que genera malestar social; deterioro normal de 

inmuebles, que se vincula con inseguridad pública y social, así como incremento 

del índice de morbilidad; y trámites de obra pública complicados, que evitan que 

se lleve a cabo obra de urbanización.  

En relación con lo anterior, se identifica que las causas expuestas no hacen 

referencia a la problemática en general, ya que la ausencia de expedientes no es 

el factor que provoca las necesidades de inversión en infraestructura, sino el 

deterioro de las carreteras, el aumento de tránsito en dichas vialidades, el 

incremento en la densidad poblacional, entre otras. En este tenor, los efectos 

mencionados presentan una relación de causa y efecto entre ellos, por lo que 

pueden retomarse. Si bien las causas deben mantener una relación con los 

componentes, estos deben expresarse como problemas públicos, no 

administrativos. 

Luego, como parte de la cuantificación y características de la población 

que presenta el problema, en la cobertura se menciona que es toda la población 

del estado de Tlaxcala la que requiere dichas acciones. No obstante, sería 

recomendable incluir estadísticas sobre el crecimiento poblacional, los procesos de 

urbanización y necesidades de vialidad, retomando indicadores como la 

capacidad y niveles de servicio en la red de carreteras. 

Finalmente, en relación con lo expresado en la pregunta uno, en lo que 

respecta al plazo para la revisión y actualización del documento, esta no se indica; 

solo en el apartado de Cobertura se establece que la población objetivo y 

atendida se actualiza anualmente. Por lo tanto, se reitera la recomendación de 

que al final del documento Diagnóstico se señale su actualización, la cual se 

sugiere se realice anualmente.  
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Recomendaciones:  

1. Revisar el árbol de problemas, y por ende el árbol de objetivos, con el 

objetivo de corregir su planteamiento. 

2. Realizar una descripción de la problemática más consistente, con la 

finalidad de incluir estadísticas y datos que puedan establecer un contexto 

más amplio del problema al que atiende el Fondo. 

3. Indicar al final del documento Diagnóstico el periodo para su actualización, 

la cual se sugiere se establezca anual, con el objetivo de que se revisen y 

actualicen los distintos apartados del documento en su conjunto. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

Justificación:  

En el documento Diagnóstico, en la identificación y descripción del problema, se 

argumenta que: 

“para que la Entidad se convierta en un polo de desarrollo, se requiere que la 

Infraestructura física existente, sea atendida de acuerdo con especificaciones 

determinadas por el deterioro, antigüedad, funcionalidad y el valor histórico, en 

cambio, las nuevas obras y acciones que demanda la población deben considerar 

criterios sociales, técnicos, urbanísticos, paisajísticos, de movilidad, medio ambiente 

y de accesibilidad universal, entre otros.” 

Dicho planteamiento funge como una justificación empírica que sustenta la 

intervención del FAFEF; la cual es consistente con la problemática que atiende el 

Fondo, ya que se enfatiza la necesidad de invertir en la construcción, rehabilitación 

y mantenimiento de la infraestructura, considerando una diversidad de aspectos 

que configuran dichos requerimientos. 

No obstante, esta justificación puede ser fortalecida con evidencia, nacional e 

internacional, sobre los efectos positivos de este tipo de intervención. Ejemplo de 

ello son los siguientes:  

- El trabajo de D. Aschauer, de 1998, The Role of Public Infrastructure Capital 

in Mexican Economic Growth, donde se realiza un análisis empírico de una 

muestra representativa de 46 países en desarrollo durante el período de 1970 

a 1990. De forma generalizada, en este se evidencia la importancia de cada 

del capital público en sus dimensiones de cantidad, financiamiento y 

eficiencia, para los niveles de vida de largo plazo y para las tasas de 

crecimiento de transición. Asimismo, los resultados se aplican al desempeño 

de la economía mexicana. 

- El reportaje México Seco de Viri Ríos en El País, de 2023. En este se exponen 

las problemáticas de acceso al agua, señalando la diferencia entre 
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cobertura y accesibilidad a la misma, a una verdadera provisión del servicio. 

Ello, implica retos en términos de redistribución, reciclaje, inversión en 

procesos de tratamiento y potabilización, entre otros. 

- El informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C., 

Infraestructura en México Prioridades y deficiencias del gasto público, 

documento que analiza las prioridades y deficiencias del gasto público de 

inversión en México, de 2010 a 2020, así como la posible relación entre la 

construcción de la infraestructura y el desarrollo del país.  

Recomendaciones:  

1. Incluir en el documento Diagnóstico una sección de justificación, donde se 

retomen investigaciones y argumentos sobre la necesidad de invertir en 

infraestructura para que la población alcance una mejor calidad de vida. 
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Tema III. Análisis de la contribución del programa a los objetivos nacionales 

y los sectoriales. 

4. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional considerando que: 

a. Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 

objetivo. 

b. El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial 

o institucional.  

Justificación:  

El FAFEF se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, de acuerdo con el 

Programa Operativo Anual 2023 contenido en el Anteproyecto del Presupuesto de 

Egresos 2023, específicamente a lo siguiente: 

Eje Rector 3. Desarrollo económico y medio ambiente. 

Objetivo 1. Construir, modernizar, conservar, mantener, rehabilitar o mejorar la 

infraestructura y el equipamiento urbano, para responder a las demandas de los 

diferentes sectores de la población, y posicionar a Tlaxcala como una entidad 

segura, incluyente, competitiva, y sustentable. 

- Estrategia 3. Actores que detonan el desarrollo estatal. 

- Programa 3.3.50. Infraestructura y equipamiento para detonar el desarrollo.  

o Línea de acción. 

1. Construir, conservar y mantener la infraestructura y el equipamiento 

para contribuir al fortalecimiento de la seguridad, la procuración y la 

impartición de justicia.  

16. Ejecutar el programa de construcción, modernización, 

conservación y rehabilitación de carreteras, caminos rurales y 

alimentadores, para mejorar la conectividad de la entidad y la 
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movilidad de personas; acercar los bienes y servicios a la población, 

y favorecer el acceso a rutas comerciales y de servicios. 

27. Recuperar, conservar, modernizar y mantener el espacio público 

y ampliar la infraestructura urbana.  

28. Administrar, mantener, rehabilitar y ampliar los edificios públicos 

para dignificar y proporcionar espacios accesibles para mejorar la 

prestación de servicios públicos.  

- Programa 56. Gestión sustentable de los recursos hídricos. 

- Objetivo 2. Propiciar corresponsabilidad para la supervisión, óptimo 

funcionamiento del sistema hídrico.  

o Línea de acción:  

1. Diagnosticar, rehabilitar, modernizar y ampliar los sistemas de agua 

a fin de mejorar el servicio brindado.  

Dicha alineación es coherente con el Propósito del Fondo, que es que el Estado 

cuente con infraestructura adecuada para su población en los rubros de vialidad, 

infraestructura urbana o rural, agua potable y saneamiento. 

Como se observa, el logro del Propósito contribuye al cumplimiento de los 

programas 50 y 56, pero no son suficientes, ya que constituyen grandes objetivos a 

los que se enfocan distintas acciones de los diversos integrantes de la 

administración estatal. 

Recomendaciones:  

No aplica. 
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5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente 

está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

Justificación:  

De acuerdo con el Programa Operativo Anual 2023, el FAFEF se vincula con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. Esto, en lo que respecta a: 

- Eje II.- Bienestar 

o Objetivo: 2.8.- Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento 

territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia 

de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del territorio, 

promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente. 

Lo anterior es congruente con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 

ya que ambos buscan vincular la infraestructura y el equipamiento urbano con las 

demandas de la sociedad, en aras de lograr seguridad, accesibilidad y desarrollo, 

tanto económico como en términos de sustentabilidad. 

Recomendaciones:  

No aplica. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio 

y/o SDG de Naciones Unidas?? 

Justificación:  

En cuanto a la contribución del FAFEF a la Agenda 2030, se observa una relación 

indirecta con el objetivo 9.- Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. En especial, con la 

meta 9.1, relativa a desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos. 

 Como se indica, dicha vinculación es indirecta, puesto que el cumplimiento 

del Propósito del Fondo no es suficiente para el cumplimiento del ODS 9, solo abona 

al logro de este. 

Recomendaciones:  

No aplica. 
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Tema IV. Análisis de la población potencial y objetivo, y mecanismos de 

elección. 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características: 

a. Unidad de medida. 

b. Están cuantificadas. 

c. Metodología para su cuantificación y fuente de información. 

d. Se define un plazo para su revisión y actualización.  

Justificación:  

Las poblaciones, tanto potencial como objetivo, del FAFEF están definidas en el 

documento Diagnóstico, en el rubro de Metodología para la cuantificación de las 

poblaciones potencial, objetivo y atendida en el ejercicio fiscal 2023, donde se 

expresa lo siguiente: 

- Población potencial es “población susceptible a recibir el beneficio del 

Fondo para obras y/o servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento infraestructura urbana y vial”, la cual corresponde al total de 

municipios del estado de Tlaxcala, que son 60, y que de acuerdo con el 

Censo de Población y Vivienda 2020, del INEGI, asciende a un millón 342 mil 

977 habitantes. 

- Por su parte, la población objetivo se define como “todos aquellos 

municipios que por prioridad requieren de ejecución de obra pública, de 

tipo vial, infraestructura urbana o rural, agua potable y saneamiento 

infraestructura urbana y vial”. 

- Finalmente, la población atendida corresponde a “aquellos municipios en 

los que se ejecutó obra pública en alguna de sus diferentes modalidades, 

vial, infraestructura urbana o rural, agua potable y saneamiento”. En 2023 se 
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atendieron 48 municipios, equivalentes al 88 por ciento de la población total 

de la entidad tlaxcalteca, con 127 obras públicas en diversos rubros. 

En relación con lo anterior, se observa que la unidad de medida aparece como 

habitantes y municipios, por lo que, con el fin de homologar dichas medidas, se 

sugiere que se exprese como habitantes de los municipios. Si bien se entiende que 

con municipios se hace alusión a ello, esta distinción brindaría mayor claridad.  

Asimismo, se cuenta con una Metodología para su cuantificación y fuente 

de información. Si bien la población objetivo no está cuantificada, la Unidad 

Responsable refiere que corresponde a la población atendida, ya que todas las 

obras planeadas se ejecutaron. A su vez, se define un plazo anual para la 

actualización de la población objetivo y atendida. 

Recomendaciones:  

1. Homologar la expresión de las poblaciones potencial, objetivo y atendida 

como habitantes de los municipios, con la finalidad de brindar mayor 

claridad.  

2. Integrar un cuadro de cuantificación de la población potencial, objetivo y 

atendida por el Fondo en el Diagnóstico. 
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Cobertura y focalización 

8. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a. Incluye la definición de la población objetivo. 

b. Especifica metas de cobertura anual.  

c. Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.  

d. Es congruente con el diseño del programa.  

Justificación:  

El Programa Anual de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 

(PAOPS) 2023 señala los Programas y el número de obras o acciones 

correspondientes. Asimismo, en el apartado de cada uno de los programas se 

indican las localidades y municipios donde se ejecuta cada una de ellas.  

 De esta forma, este documento integra metas anuales, para cada uno de 

los programas correspondientes. Dicha cobertura es congruente con el diseño del 

programa, ya que indica obras de infraestructura y saneamiento y agua potable. 

No obstante, el documento no considera un horizonte de mediano y largo plazo, 

mientras que las metas que establece son planteadas como obras, por lo que 

requiere analizar los municipios enlistados para identificar la cobertura. 

Con base en lo anterior, se recomienda incorporar en la Metodología para 

la cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida las metas de 

cobertura anual, abarcando, de ser posible, un horizonte de mediano y largo plazo, 

en congruencia con el diseño y el diagnóstico del Fondo. Para ello se puede usar 

como guía el documento oficial de CONEVAL “Elementos mínimos a considerar en 

la elaboración de diagnósticos de programas” (CONEVAL, 2019). 

En relación con el último aspecto, relativo al horizonte de mediano y largo 

plazo, se comprende que esta planeación depende, en gran medida, del 

presupuesto disponible y la urgencia de este, por lo que resulta complejo definir un 

número específico de obras a realizar. 
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Recomendaciones:  

1. Incorporar en la Metodología para la cuantificación de la población 

potencial, objetivo y atendida las metas de cobertura anual, abarcando, 

de ser posible, un horizonte de mediano y largo plazo, en congruencia con 

el diseño y el diagnóstico del Fondo. 
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9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información 

utiliza para hacerlo. 

Justificación:  

El procedimiento de asignación de presupuesto para la realización de obras y 

acciones se genera de acuerdo con el cúmulo de solicitudes ingresadas a la 

Secretaría de Infraestructura por parte de la población en general, las presidencias 

municipales, y por los convenios que se celebran con la Federación para la 

ejecución de programas del orden federal. 

Como se mencionó en lo respectivo a la estrategia de cobertura, no es posible 

tener un listado a seguir inamovible, ya que hay obras que pueden tener mayor 

urgencia y viabilidad. En este sentido, ante las solicitudes recibidas, se determina su 

viabilidad mediante visita in situ, y de ser aprobado, se da comienzo al proyecto 

inicial. 

En relación con lo anterior, el flujograma de planeación expone que el número de 

beneficiarios es un criterio por considerar para la validación de los proyectos a 

ejecutar. No obstante, el manual de organización en revisión, de acuerdo con el 

oficio SI-DJ-084/2024 del año en curso, integrará mayor información sobre dicho 

procedimiento. 

Además, la dependencia realizó evaluaciones de los procesos, así como 

propuestas de mejora, de acuerdo con el Oficio OMG/CRRAPET/365/12/2024, lo 

cual abonará al manual de procedimientos que se pretende gestionar por parte 

de la dependencia. 

Recomendaciones:  

1. No aplica. 
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10. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo 

y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa en el 

tiempo?  

Justificación:  

De acuerdo con los reportes del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas (PAOPS) 2023, 2022, 2021 y 2020, la cobertura del 

Fondo ha sido la siguiente: 

Gráfica 2 Cobertura del FAFEF 2020-2023 en el estado de Tlaxcala. 

 

 

En relación con lo expuesto en la gráfica, se observa que el mayor número de obras 

se realizó en 2022; sin embargo, el presupuesto de 2021 a 2023 fue creciente. Lo 

anterior se explica por la magnitud de las obras, ya que una sola obra puede 

implicar el presupuesto de 3 o más obras de menor magnitud. 

Por su parte, en 2023 la cobertura de municipios fue de 48, equivalentes al 

88 por ciento de los municipios de la entidad de Tlaxcala.  
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como potencial, aunque esta última siempre implicará una mayor demanda 

respecto a las posibilidades para su atención.  

Recomendaciones:  

1. Contabilizar la cobertura del Fondo por obras y municipios, con la finalidad 

de dar seguimiento a las definiciones de cobertura planteadas. 
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Percepción de la población atendida 

11. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de 

su población atendida con las siguientes características: 

a. Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 

b. Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c. Los resultados que arrojan son representativos. 

Justificación:  

De acuerdo con la Unidad Responsable del Fondo, por la naturaleza de las 

actividades de la Secretaría no se aplican instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de la población atendida, del tipo encuestas, formularios o 

cuestionarios de satisfacción.  

Sin embargo, a la entrega de las obras por parte de la Secretaría a los 

municipios, se emite un acta de entrega – recepción física de los trabajos. En esta 

se especifica la obra, el número de contrato, el programa que lo financia, así como 

la localidad y el municipio donde se ubica. A su vez, se describen los trabajos 

realizados, con metas, cantidad y unidad de medida, el monto de la inversión, los 

hechos donde se expone que se verificaron y revisaron los componentes, además 

de los compromisos. 

Lo anterior funge como un mecanismo de revisión de la calidad, lo que 

además es complementado con el buzón de sugerencias con el que cuenta la 

Secretaría en el portal institucional1. Este permite recopilar, de manera libre, alguna 

recomendación o comentario de cualquier usuario. 

Recomendaciones:  

No aplica.  

 

1 Disponible en: https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/buzon  

https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/buzon
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Tema V. Análisis del padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. 

12. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que: 

a. Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo.  

b. Incluya el tipo de apoyo otorgado.  

c. Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo.  

d. Cuente con mecanismos de documentación para su depuración y 

actualización.  

Justificación:  

Considerando que el FAFEF beneficia a la población municipal mediante obras de 

infraestructura, no se identifica un padrón de beneficiarios, sino un Programa Anual 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (PAOPS) anual, en el 

caso de este ejercicio, el 2023. No obstante, a lo largo del año se va actualizando. 

 Dicho programa identifica lo siguiente: 

- Número de obra. 

- Municipio y localidad donde se ubica. 

- Nombre de la obra o acción.  

- El total de presupuesto que se invirtió, y respecto a este, su estructura 

financiera, distinguiendo si es recurso federal, estatal o municipal. A su vez, 

dentro del recurso FAFEF se especifica si deriva del capital o de los 

rendimientos del Fondo. 

De esta manera, se identifican como características de los beneficiarios a los 

municipios y localidades, indicando el tipo de obra realizada, si es una 

rehabilitación, reconstrucción, mejoramiento, sustitución, perforación, entre otras. 

 Esta se sistematiza en el registro del PAOPS y del reporte SRFT; respecto al 

primero, se llevan a cabo, como mecanismos de seguimiento, bitácoras de obra y 
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reportes bimestrales. Por su parte, los reportes del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) son trimestrales. Este seguimiento permite identificar las obras 

ejecutadas, así como el avance físico y presupuestal de las mismas, por lo que de 

esta manera se depura y actualiza el PAOPS. 

Recomendaciones:  

1. No aplica. 
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13. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide, la 

temporalidad de las mediciones y el impacto estimado en las poblaciones 

o localidad. 

Justificación:  

Debido a que el Fondo tiene como beneficiarios a los municipios y sus localidades, 

no se recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios. No obstante, es 

factible reconocer, con base en información del INEGI y de otras instituciones, los 

municipios ubicados en Zonas de Atención Prioritaria o con rezago social, así como 

en temas de infraestructura carretera.  

 En ese sentido, de manera complementaria, es recomendable conocer las 

necesidades de infraestructura de las localidades, lo cual puede retomar 

información reportada por dependencias, así como por la ciudadanía en general. 

Recomendaciones:  

1. No aplica. 

 

 

 

 

  



 

42 

 

De la generación de información 

14. El programa recolecta información acerca de: 

a. Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el 

tiempo.  

b. Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.  

c. Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población 

beneficiaria.  

Justificación:  

En relación con lo expuesto en la pregunta 12, el programa utiliza los reportes del 

PAOPS y de SRFT para indicar cada obra realizada. Por su parte, el PAOPS en su 

denominación establece qué tipo de infraestructura se está ejecutando; asimismo, 

se señala el presupuesto asignado a la misma y la fuente de financiamiento de 

este. 

 Sin embargo, se carece de información respecto a las características 

socioeconómicas de sus beneficiarios, toda vez que estos, aunque se reconocen 

como los habitantes de las localidades, también pueden ser externos, como en el 

caso de infraestructura carretera. En este sentido, tampoco se ha hecho el ejercicio 

de caracterizar a aquellos que no son beneficiarios. 

Recomendaciones:  

No aplica. 
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Tema VI. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

15. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades)? 

a. Identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividades) en las ROP o 

documento normativo del programa.  

Justificación:  

En el documento Diagnóstico del FAFEF es posible identificar la Matriz de 

Indicadores para Resultados, incluyendo el resumen narrativo en los niveles de Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades.  

Esta se expone a continuación: 
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Dichos elementos corresponden con lo expresado en la Ley de Coordinación Fiscal, 

en el artículo 47, donde señala que el presupuesto del Fondo puede destinarse, en 

primera instancia, a inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, 

reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así 

como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o 

adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del 

programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para 

gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y 

evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura.  

 Por otro lado, la redacción de los resúmenes narrativos es adecuada, de 

acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, excepto en el caso del objetivo del 

componente. Al respecto, considerando que este corresponde a los bienes y 

servicios entregados, se sugiere eliminar las palabras iniciales de “ejecución de”, 

pues tal como se expresa actualmente es una actividad. 

 Asimismo, en el caso del nivel de Fin, se encuentra un planteamiento 

correcto del resumen narrativo; no obstante, el indicador no es adecuado. En este 

sentido se recomienda utilizar un indicador que refleje la contribución del Fondo. Al 

respecto, se sugieren los siguientes: 

- Longitud de la Red Nacional Carretera. 
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- Inversión pública y privada en infraestructura carretera. 

Dichos indicadores son referidos, a nivel nacional, en la herramienta anual 

denominada Principales Estadísticas del Sector Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

(SICT). 

Recomendaciones:  

1. Incluir un indicador adecuado a nivel de Fin. 

2. Modificar la redacción del objetivo a nivel de Componente. 

 

  



 

47 

 

16. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 

siguiente información: 

a. Nombre. 

b. Definición. 

c. Método de cálculo. 

d. Unidad de Medida. 

e. Frecuencia de Medición. 

f. Línea base. 

g. Metas.  

h. Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal). 

Justificación:  

La totalidad de las fichas técnicas de los indicadores cuentan con nombre, 

definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea 

base, metas y comportamiento del indicador. 

Recomendaciones:  

No aplica. 
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17. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: 

a. Cuentan con unidad de medida. 

b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa. 

Justificación:  

Como se mencionó en la pregunta previa, en la totalidad de los indicadores se 

consideran metas que cuentan con unidad de medida, todas ellas expresadas 

como porcentaje. 

Las metas de los 7 indicadores de la MIR, para el ejercicio fiscal 2023, están 

orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzarse. Estas se 

determinan con base en los recursos disponibles, presupuestarios y humanos; así 

como por la programación realizada en el PAOPS. 

En este tenor, se identificó que las unidades de medida guardan relación 

con los nombres de los indicadores, las metas permiten aprovechar los recursos 

disponibles y son factibles de alcanzarse considerando cada uno de los niveles de 

la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividades). 

Recomendaciones:  

No aplica. 
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Mejora de la MIR 

18. La Unidad Responsable del programa ha identificado aspectos de mejora 

de la Matriz de Indicadores para Resultados, en los objetivos (Fin, Propósito, 

Componente y Actividad), indicadores y metas. 

Justificación:  

La Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2023 presentó un 

cambio respecto al ejercicio fiscal 2022, ya que integró un indicador a nivel de 

actividad, el de la actividad 1.1, denominado Porcentaje de contratos de obra 

pública de años anteriores supervisados, el cual pretende medir al seguimiento que 

se realiza en los primeros meses del año a las obras del ejercicio fiscal previo. 

 No obstante, para el ejercicio fiscal 2024 en curso no se han realizado 

modificaciones ni cambios, tampoco en la programación del 2025. 

Recomendaciones:  

No aplica. 
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Tema VII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con 

otros programas federales. 

19. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado 

podría tener complementariedad y /o coincidencias? 

Justificación:  

El FAFEF es complementario con el Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA), con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). Entre los objetivos de estos 

tres fondos está el coadyuvar en la realización de infraestructura; así, los tres fondos 

son complementarios, pues con un mismo objetivo, se enfocan hacia rubros 

específicos de infraestructura. 

En el caso del PROAGUA, su objetivo es apoyar el fortalecimiento e 

incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento que prestan los organismos operadores, de los municipios, a través de 

las entidades federativas. 

Por su parte, el FORTAMUNDF se destina a atender compromisos u 

obligaciones financieras de las administraciones públicas municipales, así como la 

atención de requerimientos específicos en materia de seguridad pública, 

mantenimiento de infraestructura y modernización administrativa para mejora de 

la recaudación. 

Finalmente, en el caso de FISMDF, se llevan a cabo obras y acciones que 

beneficien a la población que habita en los municipios o demarcaciones 

territoriales con zonas de atención prioritaria y en las localidades que presentan 

alto y muy alto grado de rezago social o donde habita población con pobreza 

extrema. 
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Recomendaciones:  

No aplica. 
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Tema VIII. Presupuesto, rendición de cuentas y transparencia. 

Organización y gestión. 

20. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera 

el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o 

a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

Justificación:  

De acuerdo con información de la Unidad Responsable del Fondo, los principales 

retos del FAFEF se refieren a la limitación de los recursos financieros y humanos 

existentes, frente a la amplia demanda de obras de infraestructura. Sin embargo, 

se busca asignar proyectos que tengan un alto impacto o que sean de prioridad, 

aplicando criterios diversos para tratar de satisfacer más necesidades. 

 Otra de las dificultades referidas se vincula con el malestar social que 

pueden desencadenar la ejecución de las obras y proyectos; sin embargo, esto se 

enfrenta mediante el diálogo y la negociación, tratando de conciliar ambas 

posturas. Al respecto, la Unidad Responsable comenta que hasta ahora no ha 

habido cancelaciones de proyectos, solo adecuaciones. En este sentido, la 

realización de la visita in situ y el análisis de factibilidad han permitido que la 

ejecución de las obras sea constante. 

 Finalmente, en términos administrativos suelen presentarse detalles que 

resolver, como errores en cotizaciones; sin embargo, ello forma parte del quehacer 

administrativo y se resuelve de manera cotidiana con los procesos administrativos 

respectivos. 

Recomendaciones:  

1. Seguir trabajando el criterio social desde las visitas y selección de proyectos, 

con la finalidad de lograr evitar el mayor número posible de 

inconformidades. 
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Eficiencia y economía operativa del programa. 

21. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 

los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los 

siguientes conceptos: 

a. Gastos en operación: Directos e Indirectos.  

b. Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios 

a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 

recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.  

c. Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 

cuya duración en el programa es superior a un año. Considere 

recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, 

equipamiento, inversiones complementarias).  

d. Gasto unitario. Gastos totales / población atendida (Gastos totales = 

Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en 

sus primeros dos años de operación se deben de considerar 

adicionalmente en el numerador los gastos en capital. 

Justificación:  

Debido a la naturaleza del Fondo, el cual se focaliza hacia obras de infraestructura, 

la totalidad del FAFEF es asignado al capítulo 6000, que corresponde a gastos en 

capital, ya que se invierte en bienes de duración superior a un año. Asimismo, al 

carecer de beneficiarios directos y un padrón, no es posible definir el gasto unitario, 

solo por obra. 

 Por su parte, los gastos de operación y mantenimiento de la Secretaría de 

Infraestructura son financiados con otras fuentes de ingreso. 

Recomendaciones:  

No aplica. 
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Economía. 

22. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa 

y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una 

de las fuentes?  

Justificación:  

El FAFEF es un fondo federal, por lo que su fuente de financiamiento es federal y 

funge precisamente como una fuente de financiamiento de la Secretaría de 

Infraestructura. A su vez, en el ejercicio fiscal 2023, la asignación del FAFEF en 

Tlaxcala distingue entre el uso de recurso de capital y de los rendimientos del Fondo 

al 30 de noviembre de 2023.  

Aunado a lo anterior, 130 millones 301 mil 587.876 pesos financiaron el 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023, 

representando el 58 por ciento del recurso de dicho programa. 

Recomendaciones:  

No aplica. 
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Valoración del diseño del programa  

De acuerdo con la Unidad Responsable del FAFEF, se identifican dos grandes 

procesos: el de la primera etapa, referente a la solicitud, planeación y aprobación 

de los proyectos; y el segundo, relativo a la ejecución, control, seguimiento, 

liberación de pagos y cierre. 

Flujograma: solicitud,  planeación y aprobación.
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Inicio 

1.Solicitudes de 
apoyo: Recibe 

solicitudes (1, 2 y 3).

1.2. Concentra y 
captura solicitudes 

en un banco de 
información. 

1.3. Realiza 
verificación de 

campo.

1.4. Abre 
expediente técnico. 

Ficha técnica

1.5. Valora el 
número de  

beneficiarios.

1.6. Envía el 
expediente técnico 
al Departamento de 
Proyectos Y Preciso 

Unitarios  

1.7.  Recibe 
expedientes 

técnicos y envia la 
Direccion 

deLicitacion de la 
OMG.

2.2 Integración del 
proyecto del PAOPS.

Existe necesidad 
de la obra?

Si

FIN

No

2.7. Recibe PAOPS.

¿Aprueba el 
PAOPS?

3. Distribuye  a 
las unidades 

aplicativas (DOP).

PAOPS

2.6. Integración de 
la Estructura 

programática y 
presupuestal del P-

IROS al PAOPS.

PAOPS

 P-IROS

2.4 Recibe el 
anteproyecto del 

PAOPS. 

2.5 Alinea la 
estructura 

programática: 
Todos los proyectos 
con financiamiento 

FAFEF al IROS.

MIR IROS

2.3 Define los proyectos por 
tipo de financiamiento: 
(financiamiento FAFEF o 
financiamiento mixto).

Estructura 
Presupuestal 
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En esta primera fase participan la Dirección de Obras Públicas, el Departamento 

de Proyectos y Precios Unitarios, el Despacho del Titular y la Dirección 

Administrativa, quienes, en conjunto, con base en la recepción de las solicitudes 

forman el PAOPS. 

Flujograma: ejecución, control, seguimiento, liberación de pagos y cierre

Dirección AdministratrivaDirección de Obras Públicas SF SHCP
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4.18. Recepción de 
Contrato, Programa 
de Estimaciones de 
Pago y el Programa 

de Ejecución del 
Trabajo.

4.19. Manda notificaciones de 
inicio de obras a las áreas 

correspondientes 
(departamentos y despacho). 

4.21. Ejecución 
de la obra.

4.20. Asigna 
residente de obra.

Acta de 
asignación de 

residente de obra 

4.24. Realiza 
estimaciones de 

pago a SPF.

4.22. Control y 
seguimiento 

Físico.

Reporte bimestral 
Físico

Bitácora del 
residente 

4.23. Autorización 
del  ajuste de 

precios.  

¿Existen precios 
extraordinarios?

4.28. Consolidación 
del reporte físico  

financiero. 

Solicitud de 
pago

4.26. Recibe 
solicitud de pago y 

Abona a 
contratista. 

Recibo de 
pago

Banca 
elect rónica

4.27. Control y 
seguimiento 
financiero.

Reportes 
trimestrales

PASH (SRFT)

Banca 
elect rónica

Calendario 
de Obra

4.25. Envía solicitud 
de pago para los 

contratistas a la SPF.

¿Existen 
recursos sin 

ejercer?

Fin

No
5.1 Solicita línea 

de captura

Si

Si

5.2. Transfiere 
solicitud a SHCP 

(TESOFE)

5.3. Reintegro de 
recursos no 

comprometidos por 
la TESOFE

SIIF

5 Cierre de Obra

Acta de entrega de 
recepción 

Fianza de vicios 
ocultos

Finiquito de 
obra

Acta de extinción de 
derechos y 

obligaciones

¿Existe ajuste de 
costos?

Si

No

No
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Por su parte, la segunda fase se refiere a la ejecución de los proyectos de obra, 

donde interviene la Dirección de Obras Públicas, la Dirección Administrativa, la 

Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta, la 

Dirección de Obras Públicas se enfoca en la asignación del personal que 

supervisará la obra, la ejecución y la implementación de mecanismos de control y 

seguimiento.  

 En complemento, la Dirección Administrativa realiza el seguimiento a la 

contratación, los pagos y los cierres de obra en términos administrativos. 

Finalmente, la SHCP interviene cuando hay algún reintegro de recurso.  

Tabla general del proceso 

No. de 

proceso 

Nombre del 

proceso 
Actividades  Áreas responsables Valoración general 

1 

Solicitud, 

planeación y 

aprobación de los 

proyectos. 

1. Recepción y gestión 

de solicitudes de 

apoyo. 

2. Integración del 

proyecto del PAOPS. 

3. Aprobación del 

PAOPS. 

4. Integración de la 

estructura 

programática. 

Dirección de Obras 

Públicas. 

Departamento de 

Proyectos y precios 

Unitarios. 

Despacho del Titular. 

Dirección 

Administrativa. 

Se cuenta con los 

recursos humanos, 

financieros y 

materiales 

suficientes. 

2 

Ejecución, control, 

seguimiento, 

liberación de 

pagos y cierre. 

1. Ejecución de obras 

y control y 

seguimiento físico. 

2. Control y 

seguimiento de 

proyectos. 

3. Realiza abono a 

contratistas y genera 

transferencia a 

TESOFE. 

4. Recibe reintegro de 

recursos a TESOFE. 

Dirección de Obras 

Públicas. 

Dirección 

Administrativa. 

Secretaría de 

Finanzas. 

SHCP. 

Se cuenta con los 

recursos humanos, 

financieros y 

materiales 

suficientes. 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

Sección de la 

evaluación 
Fortalezas/ 

oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

Actores 

involucrados 

Análisis de la 

justificación de 

la creación y 

del diseño del 

programa. 

El Fondo cuenta 

con un 

documento 

Diagnóstico 

propio. 

La problemática 

es generalizada 

a población 

masculina y 

femenina. 

La 

infraestructura 

es una 

necesidad 

relevante y 

vigente. 

El planteamiento 

de la 

problemática es 

mejorable. 

Las causas y 

efectos del 

problema se 

refieren con 

mayor peso a 

temas 

administrativos. 

El documento 

Diagnóstico no 

establece un 

plazo para su 

revisión y 

actualización. 

1. Mejorar el 

planteamiento del problema, 

como: Los habitantes de los 

municipios del estado de 

Tlaxcala presentan una alta 

demanda de inversión en 

infraestructura vial, urbana, 

rural, agua potable y 

saneamiento. 

2. Indicar que la 

actualización del Diagnóstico 

es anual, con el objetivo de 

que se revisen y actualicen los 

distintos apartados del 

documento en su conjunto. 

3. Revisar el árbol de 

problemas, y por ende el 

árbol de objetivos. 

4. Realizar una 

descripción de la 

problemática más 

consistente, con la finalidad 

de incluir estadísticas y datos 

que puedan establecer un 

contexto más amplio del 

problema al que atiende el 

Fondo. 

S
e

c
re

ta
rí
a

 d
e

 I
n

fr
a

e
st

ru
c

tu
ra

. 

Análisis de la 

contribución 

del programa 

a los objetivos 

nacionales y 

los sectoriales. 

El FAFEF está 

alineado a los 

documentos de 

planeación 

estatal, nacional 

y ODS. 

No aplica. No aplica. 
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Sección de la 

evaluación 
Fortalezas/ 

oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

Actores 

involucrados 

Análisis de la 

población 

potencial y 

objetivo, y 

mecanismos 

de elección. 

Las poblaciones, 

tanto potencial 

como objetivo, 

del FAFEF están 

definidas en el 

documento 

Diagnóstico, en 

el rubro de 

Metodología 

para la 

cuantificación 

de las 

poblaciones 

potencial, 

objetivo y 

atendida en el 

ejercicio fiscal 

2023. 

El PAOPS señala 

los Programas y 

el número de 

obras o 

acciones. 

Asimismo, este 

integra metas 

anuales. 

 

Las poblaciones 

se miden tanto en 

habitantes como 

en municipios. 

La cobertura del 

Fondo ha sido 

oscilante en el 

tiempo, debido a 

la 

heterogeneidad 

de las obras.  

Se carece de un 

Manual de 

procedimientos 

del Fondo. 

Por la naturaleza 

de las 

actividades no se 

aplican 

instrumentos para 

medir el grado de 

satisfacción de la 

población 

atendida.  

 

1. Homologar la 

expresión de las poblaciones 

potencial, objetivo y 

atendida como habitantes 

de los municipios, con la 

finalidad de brindar mayor 

claridad. 

2. Integrar un cuadro de 

cuantificación de la 

población potencial, objetivo 

y atendida por el Fondo en el 

Diagnóstico. 

3. Incorporar en la 

Metodología para la 

cuantificación de la 

población potencial, objetivo 

y atendida las metas de 

cobertura anual, abarcando, 

de ser posible, un horizonte de 

mediano y largo plazo, en 

congruencia con el diseño y 

el diagnóstico del Fondo. 

4. Incorporar en el 

manual de procedimientos 

en elaboración, el 

procedimiento de selección 

de las obras a ejecutar con el 

recurso del FAFEF. 

5. Contabilizar la 

cobertura del Fondo por 

obras y municipios, con la 

finalidad de dar seguimiento 

a las definiciones de 

cobertura planteadas. 
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Sección de la 

evaluación 
Fortalezas/ 

oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

Actores 

involucrados 

Análisis del 

padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención. 

No se identifica 

un padrón de 

beneficiarios 

como tal, sino 

un Programa 

Anual de Obras 

Públicas y 

Servicios 

Relacionados 

con las mismas 

(PAOPS) anual. 

Se realiza 

seguimiento por 

bitácoras, SRFT y 

al PAOPS. 

Se carece de 

información 

respecto a las 

características 

socioeconómicas 

de sus 

beneficiarios. 

No aplica. 

Análisis de la 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados. 

La redacción de 

los resúmenes 

narrativos de la 

MIR es 

adecuada, 

exceptuando 

uno. 

La totalidad de 

las fichas 

técnicas de los 

indicadores 

cuentan con los 

elementos 

necesarios.  

Todas las metas 

están 

expresadas 

como 

porcentaje. 

La MIR 2023 

integró el 

indicador de la 

actividad 1.1, 

Porcentaje de 

contratos de 

obra pública de 

años anteriores 

supervisados. 

El indicador a 

nivel de Fin no es 

adecuado. 

El objetivo del 

componente 

comienza como 

“ejecución de”, 

por lo que no es 

adecuado. 

1. Establecer un 

indicador a nivel de Fin 

adecuado. 

2. Modificar la 

redacción del objetivo a nivel 

de Componente. 
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Sección de la 

evaluación 
Fortalezas/ 

oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

Actores 

involucrados 

Análisis de 

posibles 

complementar

iedades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales. 

FAFEF es 

complementario 

con el Programa 

de Agua 

Potable, 

Drenaje y 

Tratamiento 

(PROAGUA), 

con el 

FORTAMUN y el 

FISMDF. 

No aplica. No aplica. 

Presupuesto, 

rendición de 

cuentas y 

transparencia. 

Se implementa 

el diálogo y la 

negociación 

ante la 

dificultad de 

ejecutar ciertas 

obras. 

La totalidad del 

FAFEF es 

asignado al 

capítulo 6000. 

FAFEF fue 

concurrente 

PROAGUA 2023. 

Los principales 

retos del FAFEF se 

refieren a la 

limitación de los 

recursos 

financieros y 

humanos 

existentes, frente 

a la amplia 

demanda de 

obras de 

infraestructura. 

Otra dificultad es 

el malestar social 

que puede 

desencadenar la 

ejecución de las 

obras y 

proyectos.  

No es posible 

definir el gasto 

unitario, solo por 

obra. 

No aplica. 
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Buenas prácticas y programas de referencia 

Invertir en infraestructura pública es imprescindible, ya que es un factor esencial 

para el proceso productivo, dado que permite transportar y conectar personas, 

bienes, servicios e información, por lo que incide en el funcionamiento de la 

economía. Con base en lo anterior, es posible aseverar que el desarrollo de 

infraestructura influye en la calidad de vida de las personas, puesto que brindan 

más y mejores accesos a prestaciones sociales y servicios públicos. A su vez, esto 

incrementa el bienestar, al abrir la posibilidad a que las personas se integren a la 

sociedad mediante las relaciones e interacciones que contribuyen a la 

construcción del capital social (CEPAL, 2016).  

Además, de acuerdo con Ferrés (2019) las obras de infraestructura son bases 

para el desarrollo de las actividades económicas y sociales de un país. En este 

sentido, la provisión deficiente de los servicios de infraestructura vial es esencial, 

especialmente considerando que las economías se abren hacia el exterior. 

Asimismo, el Banco Mundial (1994) indica que en diversos países en vías de 

desarrollo el transporte es un insumo para la comercialización de los productos. En 

este tenor, Vásquez (2003) expone que hay dos canales que vinculan el 

crecimiento y la infraestructura: la generación de incrementos en la capacidad 

productiva potencial de una economía y el impulso de cambios favorables en los 

precios relativos, debido a la creación de mercados eficientes. Por lo tanto, la 

inversión en infraestructura vial en los países en desarrollo es necesaria para el 

crecimiento económico sostenible (Cuenca y Torres, 2020). 

En relación con lo anterior, el trabajo de D. Aschauer, de 1998, The Role of 

Public Infrastructure Capital in Mexican Economic Growth, expone un análisis 

empírico de una muestra representativa de 46 países en desarrollo durante el 

período de 1970 a 1990. De forma generalizada, en este se evidencia la 

importancia de cada del capital público en sus dimensiones de cantidad, 

financiamiento y eficiencia, para los niveles de vida de largo plazo y para las tasas 

de crecimiento de transición. 
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En suma, y siguiendo la información del el McKinsey Global Institute, el 

aumento de las inversiones podría aumentar el PIB mundial aproximadamente un 

0.6 por ciento. A su vez, estas inciden en la preservación de los recursos naturales y 

la reducción de los efectos del cambio climático. Así, las infraestructuras son 

elementos de un sistema que refuerza tres pilares de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: la sostenibilidad económica, medioambiental y social. 
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Conclusiones 

La evaluación integral al desempeño del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas expone un manejo eficiente de los 

recursos, tanto financieros, como humanos y materiales, para el logro de los 

objetivos. En este sentido, resalta el hecho de que el presupuesto asignado es 

utilizado de manera oportuna, buscando que los proyectos brinden el mayor valor 

público a la ciudadanía. 

FAFEF es un Fondo que atiende una necesidad imperiosa en la sociedad 

tlaxcalteca, la cual además tiene un impacto a nivel general, puesto que no solo 

incide en la población de la entidad en la cual se realiza la obra, sino en todos 

aquellos que transitan por esa vialidad, así como en aquellos que reciben insumos 

o servicios gracias a dicha infraestructura. En el mismo tenor, el enfoque de este 

Fondo no distingue el género de la población a la que beneficia, puesto que se 

dirige hacia el común de la ciudadanía, sin distinción. 

 Vinculado a ello, la problemática que atiende el Fondo, relativa a la 

insuficiente infraestructura adecuada en los rubros de vialidad, infraestructura 

urbana o rural, agua potable y saneamiento, es vigente, puesto que la población 

se incrementa, así como las necesidades de que esta se comunique más 

eficientemente. 

Por dicha razón, y en concordancia con el estudio del McKinsey Global 

Institute, un incremento en la infraestructura influye positivamente en el PIB; 

asimismo, aumentar la productividad de las infraestructuras puede reducir los 

gastos en un 40 por ciento (The Economist, 2019).  

Con base en lo anterior, en la entidad de Tlaxcala se presenta la 

particularidad de que el Fondo se enfoca exclusivamente en el área de 

infraestructura, no considerando los otros rubros a los que puede destinarse el 

recurso. 
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Asimismo, aunque no es posible aplicar encuestas de satisfacción, debido a 

la imposibilidad de definir y captar a los beneficiarios directos del Fondo, sí es viable 

reconocer la calidad de las obras efectuadas, con base en los procedimientos 

administrativos y de monitoreo físico de las obras. 

Por otro lado, es importante destacar que el PAOPS es el documento que 

señala los programas y el número de obras que se ejecutan en el ejercicio fiscal. 

De esta manera, dicho documento funge como el padrón de beneficiarios, donde 

pueden consultarse las principales acciones que se llevan a cabo, así como la 

ubicación de estas, considerando localidad y municipio.  

Debido a lo anterior, la población atendida, además de entenderse como 

acciones de infraestructura llevadas a cabo, puede medir su amplitud en los 

municipios donde se ejecutan dichas obras. No obstante, es esencial considerar 

que, a pesar de que una obra pueda ser de menor magnitud, en términos 

presupuestales, su impacto puede ser imprescindible, pues se solventan 

necesidades básicas como el agua y saneamiento, o permiten la accesibilidad a 

población con carencia de vialidades. 

Relativo a lo anterior, es importante que los procedimientos de selección y 

todos los procesos ejecutados por la dependencia para el logro de resultados se 

documente en un manual de procedimientos, con la finalidad de que este 

conocimiento se respalde y se asegure un buen ejercicio del Fondo. Al respecto, la 

dependencia ya tiene sentadas las bases para el mismo, por lo que se recomienda 

brindar seguimiento a dicho proceso, desde lo administrativo y operativo. 

En suma, los principales retos del FAFEF, además de los expuestos, relativos al 

planteamiento de la problemática y las oportunidades de mejora en cuando a la 

medición de la población atendida, versan sobre la limitación de los recursos 

financieros y humanos existentes, frente a la amplia demanda de obras de 

infraestructura. Sin embargo, los logros evidencian un uso eficiente y adecuado de 

los recursos, lo cual se sustenta en gran medida en la experiencia de los ejecutores 

y los adecuados procedimientos ejecutados.  
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Anexos 

Anexo 1. Destino de las aportaciones en la entidad federativa. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) pertenece al Ramo General 33, el cual se encuentra normado en los 

artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). El FAFEF aparece desde el 

año 2000, bajo la denominación de Programa de Apoyo a las Entidades 

Federativas (PAEF). Posteriormente, en 2006, bajo la iniciativa del Ejecutivo Federal, 

toma el nombre de FAFEF. 

De acuerdo con la LCF, el FAFEF se determinará anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente por un monto 

equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable. Por su parte, 

los recursos del Fondo se destinarán, en primer lugar, a inversión en infraestructura 

física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y 

conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el 

equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y 

hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el 

ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización 

de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas 

obras de infraestructura.  

A su vez, este Fondo puede dedicarse al saneamiento financiero; para 

apoyar el saneamiento de pensiones; a la modernización de los registros públicos 

de la propiedad y del comercio locales, así como para modernización de los 

catastros; para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar 

mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las 

contribuciones locales; al fortalecimiento de los proyectos de investigación 

científica y desarrollo tecnológico; para los sistemas de protección civil en los 

Estados y el Distrito Federal; para apoyar la educación pública; y para destinarlas 

a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos de 

infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y 
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privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de 

complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a 

estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y 

servicios relacionados con las mismas. 

Sin embargo, en la entidad de Tlaxcala el FAFEF se enfoca en el primer rubro 

mencionado en el artículo 47 de la LCF, toda vez que la dependencia 

coordinadora del Fondo es la Secretaría de Infraestructura, mediante la Dirección 

de Obras Públicas. De acuerdo con la MIR, su propósito es: “los municipios del 

Estado de Tlaxcala tienen suficiente infraestructura adecuada para su población 

en los rubros de vialidad, infraestructura urbana o rural, agua potable y 

saneamiento”. De esta manera, los recursos del Fondo operan a través del 

proyecto 66 - 1U. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades 

Federativas FAFEF. 

En relación con lo anterior, y con base en el árbol del problema del 

documento Diagnóstico el problema público que busca atender el FAFEF en 

Tlaxcala es “El Estado de Tlaxcala no tiene suficiente infraestructura adecuada para 

su población en los rubros de vialidad, infraestructura urbana o rural, agua potable 

y saneamiento”. 

Derivado de lo expuesto previamente, la población potencial del Fondo se 

constituye por todos los municipios del Estado, ya que el FAFEF se destina a inversión 

en infraestructura en la entidad federativa, lo que equivale a 60 municipios, es 

decir, a 1,342,977 habitantes, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020.  

Por otro lado, la población objetivo del Fondo es definida como “todos 

aquellos municipios que por prioridad requieren de ejecución de obra pública, 

llámese de tipo vial, infraestructura urbana o rural, agua potable y saneamiento”. 

En cuanto al proceso de asignación, se indica que el procedimiento de asignación 

se da de acuerdo con el cúmulo de solicitudes ingresadas a esta dependencia, 

por parte de la población en general, presidencias municipales, además de por 

instrucciones del ejecutivo derivadas de las giras de trabajo que realiza por los 
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diferentes municipios del Estado y por los convenios que se celebran con la 

federación para la ejecución de programas del orden federal. En suma, la 

población objetivo equivale a los municipios que presentan solicitud de obra 

pública.   

Finalmente, la población atendida son aquellos municipios en los que se 

ejecutó obra pública en alguna de sus diferentes modalidades, vial, infraestructura 

urbana o rural, agua potable y saneamiento. 

 Por otra parte, de acuerdo con la MIR 2023 del FAFEF, el Fondo ejecuta un 

solo Componente, que es: Porcentaje de obras y/o servicios de infraestructura física 

realizadas con los recursos del Proyecto. Además, en el documento Diagnóstico se 

señala que los objetivos del Fondo son: 

- A través de la prestación de servicios de maquinaria, atender el sector 

agrícola. 

- Fortalecer la infraestructura turística para hacer de Tlaxcala un lugar de 

atracción.  

- Conservar y modernizar la Infraestructura vial del Estado. 

- Construcción, rehabilitación, modernización y ampliación de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento. 

- Atender las demandas de infraestructura de salud, seguridad pública, 

deportiva e institucional, de manera coordinada entre todas las instancias 

involucradas. 

En lo concerniente al presupuesto del Fondo, de acuerdo con el Programa Anual 

de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas (PAOPS) 2023, la entidad 

recibió un presupuesto por 897 millones 395 mil 913 pesos por concepto del FAFEF, 

equivalente al 14.3 por ciento del monto nacional del Fondo. 

Como se observa en la gráfica siguiente, en los últimos tres ejercicios fiscales los 

recursos transferidos por la Federación se han incrementado, con una reducción 

de 2020 a 2021. A continuación se expone la evolución de los recursos del FAFEF en 

la entidad, durante los últimos cinco años. 
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Gráfica 1. Evolución de los recursos del FAFEF 2020-2024 en el estado de Tlaxcala. 

Fuente: Elaboración propia con base a los Presupuestos de Egresos del Estado de Tlaxcala 

2023 y 2024, así como con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 
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Anexo 2. Concurrencia de recursos en la entidad.  

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas. 

Siglas: FAFEF 

Modalidad: Federal. 

Ejercicio fiscal: 2023. 

Dependencia y/o entidad coordinadora: Secretaría de Infraestructura. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas. 

Tipo de evaluación: Integral de desempeño. 

Año de la evaluación: 2024. 

 

Orden de 

gobierno 

Fuentes de 

financiamiento 

Presupuesto 

ejercido en 2023 

por capítulo de 

gasto 

Total 

Justificación de la 

fuente de 

financiamiento 

seleccionada 

Federal 

767,094,325.24 767,094,325.24 

897,395,913.00 

Este fue el monto que 

se ejecutó por la 

Secretaría de 

Infraestructura de 

FAFEF. 

24,182,430.08 

(rendimientos al 

30 de nov de 

2023) 

24,182,430.08 

Estatal  0.00 0.00 0.00 

FAFEF opera de 

manera 

independiente. 

Otros 

recursos 
130,301,587.76 130,301,587.76 130,301,587.76 

Este monto FAFEF fue 

una aportación al 

PROAGUA 

Total 921,578,343.08 921,578,343.08 921,578,343.08 - 
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Anexo 3. Procesos en la gestión del fondo en la entidad.  

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas. 

Siglas: FAFEF 

Modalidad: Federal. 

Ejercicio fiscal: 2023. 

Dependencia y/o entidad coordinadora: Secretaría de Infraestructura. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas. 

Tipo de evaluación: Integral de desempeño. 

Año de la evaluación: 2024. 

 



 

75 

 

De acuerdo con la Unidad Responsable del FAFEF, se identifican dos grandes 

procesos: el de la primera etapa, referente a la solicitud, planeación y aprobación 

de los proyectos; y el segundo, relativo a la ejecución, control, seguimiento, 

liberación de pagos y cierre. 

En esta primera fase participan la Dirección de Obras Públicas, el Departamento 

de Proyectos y Precios Unitarios, el Despacho del Titular y la Dirección 

Flujograma: solicitud,  planeación y aprobación.

Departamento de Proyectos y 

Precios Unitarios
Dirección de Obras Públicas 

Dirección 

Administrativa
Despacho del Titular 

Fo
nd

o 
de

 A
po

rt
ac

io
ne

s p
ar

a 
el

 F
or

ta
le

cim
ie

nt
o 

de
 la

s E
nt

id
ad

es
 F

ed
er

at
iv

as

2

Inicio 

1.Solicitudes de 
apoyo: Recibe 

solicitudes (1, 2 y 3).

1.2. Concentra y 
captura solicitudes 

en un banco de 
información. 

1.3. Realiza 
verificación de 

campo.

1.4. Abre 
expediente técnico. 

Ficha técnica

1.5. Valora el 
número de  

beneficiarios.

1.6. Envía el 
expediente técnico 
al Departamento de 
Proyectos Y Preciso 

Unitarios  

1.7.  Recibe 
expedientes 

técnicos y envia la 
Direccion 

deLicitacion de la 
OMG.

2.2 Integración del 
proyecto del PAOPS.

Existe necesidad 
de la obra?

Si

FIN

No

2.7. Recibe PAOPS.

¿Aprueba el 
PAOPS?

3. Distribuye  a 
las unidades 

aplicativas (DOP).

PAOPS

2.6. Integración de 
la Estructura 

programática y 
presupuestal del P-

IROS al PAOPS.

PAOPS

 P-IROS

2.4 Recibe el 
anteproyecto del 

PAOPS. 

2.5 Alinea la 
estructura 

programática: 
Todos los proyectos 
con financiamiento 

FAFEF al IROS.

MIR IROS

2.3 Define los proyectos por 
tipo de financiamiento: 
(financiamiento FAFEF o 
financiamiento mixto).

Estructura 
Presupuestal 
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Administrativa, quienes, en conjunto, con base en la recepción de las solicitudes 

forman el PAOPS. 

Flujograma: ejecución, control, seguimiento, liberación de pagos y cierre

Dirección AdministratrivaDirección de Obras Públicas SF SHCP

Fo
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d
o

 d
e
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e
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s 
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d

e
ra

ti
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s

2
4.18. Recepción de 
Contrato, Programa 
de Estimaciones de 
Pago y el Programa 

de Ejecución del 
Trabajo.

4.19. Manda notificaciones de 
inicio de obras a las áreas 

correspondientes 
(departamentos y despacho). 

4.21. Ejecución 
de la obra.

4.20. Asigna 
residente de obra.

Acta de 
asignación de 

residente de obra 

4.24. Realiza 
estimaciones de 

pago a SPF.

4.22. Control y 
seguimiento 

Físico.

Reporte bimestral 
Físico

Bitácora del 
residente 

4.23. Autorización 
del  ajuste de 

precios.  

¿Existen precios 
extraordinarios?

4.28. Consolidación 
del reporte físico  

financiero. 

Solicitud de 
pago

4.26. Recibe 
solicitud de pago y 

Abona a 
contratista. 

Recibo de 
pago

Banca 
elect rónica

4.27. Control y 
seguimiento 
financiero.

Reportes 
trimestrales

PASH (SRFT)

Banca 
elect rónica

Calendario 
de Obra

4.25. Envía solicitud 
de pago para los 

contratistas a la SPF.

¿Existen 
recursos sin 

ejercer?

Fin

No
5.1 Solicita línea 

de captura

Si

Si

5.2. Transfiere 
solicitud a SHCP 

(TESOFE)

5.3. Reintegro de 
recursos no 

comprometidos por 
la TESOFE

SIIF

5 Cierre de Obra

Acta de entrega de 
recepción 

Fianza de vicios 
ocultos

Finiquito de 
obra

Acta de extinción de 
derechos y 

obligaciones

¿Existe ajuste de 
costos?

Si

No

No

 

Por su parte, la segunda fase se refiere a la ejecución de los proyectos de obra, 

donde interviene la Dirección de Obras Públicas, la Dirección Administrativa, la 
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Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta, la 

Dirección de Obras Públicas se enfoca en la asignación del personal que 

supervisará la obra, la ejecución y la implementación de mecanismos de control y 

seguimiento.  

 En complemento, la Dirección Administrativa realiza el seguimiento a la 

contratación, los pagos y los cierres de obra en términos administrativos. 

Finalmente, la SHCP interviene cuando hay algún reintegro de recurso.  

Tabla general del proceso 

No. de 

proceso 

Nombre del 

proceso 
Actividades  Áreas responsables Valoración general 

1 

Solicitud, 

planeación y 

aprobación de los 

proyectos. 

1. Recepción y gestión 

de solicitudes de 

apoyo. 

2. Integración del 

proyecto del PAOPS. 

3. Aprobación del 

PAOPS. 

4. Integración de la 

estructura 

programática. 

Dirección de Obras 

Públicas. 

Departamento de 

Proyectos y precios 

Unitarios. 

Despacho del Titular. 

Dirección 

Administrativa. 

Se cuenta con los 

recursos humanos, 

financieros y 

materiales 

suficientes. 

2 

Ejecución, control, 

seguimiento, 

liberación de 

pagos y cierre. 

1. Ejecución de obras 

y control y 

seguimiento físico. 

2. Control y 

seguimiento de 

proyectos. 

3. Realiza abono a 

contratistas y genera 

transferencia a 

TESOFE. 

4. Recibe reintegro de 

recursos a TESOFE. 

Dirección de Obras 

Públicas. 

Dirección 

Administrativa. 

Secretaría de 

Finanzas. 

SHCP. 

Se cuenta con los 

recursos humanos, 

financieros y 

materiales 

suficientes. 

Fuente: elaboración propia. 
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Cabe destacar que el equipo evaluador identificó, en el tema de documentación 

de elaboración de manuales administrativos, que la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, a través de la Dirección de Desarrollo Organizacional, 

cuenta con la plataforma informática denominada Sistema de Administración y 

Desarrollo de Manuales de Organización (SADMO), que tiene como objetivo que 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal estandaricen y 

sistematicen sus respectivos manuales, lo cual constituye una buena práctica que 

refleja los esfuerzos del Gobierno del Estado en temas de modernización e 

innovación gubernamental.  

 Esta plataforma, se apega en cumplimiento del artículo 73 fracción XIII de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, que asigna a la Oficialía Mayor 

atribuciones de supervisión, dirección y coordinación de la implementación o 

modificación de manuales de organización y de procedimientos de las 

dependencias y entidades del Gobierno del Estado. 
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Anexo 4. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 

objetivo  

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas. 

Siglas: FAFEF 

Modalidad: Federal. 

Ejercicio fiscal: 2023. 

Dependencia y/o entidad coordinadora: Secretaría de Infraestructura. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas. 

Tipo de evaluación: Integral de desempeño. 

Año de la evaluación: 2024. 

 

Las poblaciones, tanto potencial como objetivo, del FAFEF están definidas en el 

documento Diagnóstico, en el rubro de Metodología para la cuantificación de las 

poblaciones potencial, objetivo y atendida en el ejercicio fiscal 2023, donde se 

expresa lo siguiente: 

Tipo de población 
Unidad de 

medida 
2019 2020 2021 2022 2023 

Población 

potencial 

Habitantes de 

los municipios 
60 municipios 

60 municipios 

1,342,977 habs. 

Población objetivo 
Habitantes de 

los municipios 
- - - - 

48 

municipios 

1,181,820 

habs. 

Población 

atendida 

Habitantes de 

los municipios 
- - - - 

48 

municipios 

1,181,820 

habs. 

 P.A * 100  

P.O 

Habitantes de 

los municipios 
- - - - 88% 
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Anexo 5. Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios  

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas. 

Siglas: FAFEF 

Modalidad: Federal. 

Ejercicio fiscal: 2023. 

Dependencia y/o entidad coordinadora: Secretaría de Infraestructura. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas. 

Tipo de evaluación: Integral de desempeño. 

Año de la evaluación: 2024. 

 

El Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

(PAOPS) se realiza especto a cada ejercicio fiscal e identifica: número de obra; 

municipio y localidad donde se ubica; nombre de la obra o acción total de 

presupuesto que se invirtió, y respecto a este, su estructura financiera. 

 Esta programación se sistematiza en el registro del PAOPS y del reporte SRFT; 

respecto al primero, se llevan a cabo, como mecanismos de seguimiento, bitácoras 

de obra y reportes bimestrales. Por su parte, los reportes del SRFT son trimestrales, en 

el cual se registra el avance físico y financiero de cada obra. 

Ambos mecanismos de seguimiento permiten identificar las obras 

ejecutadas, así como el avance físico y presupuestal de las mismas, por lo que de 

esta manera se depura y actualiza el PAOPS. 
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Anexo 6. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo.  

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Siglas: FAFEF 

Modalidad: Federal. 

Ejercicio fiscal: 2023. 

Dependencia y/o entidad coordinadora: Secretaría de Infraestructura. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas. 

Tipo de evaluación: Integral de desempeño. 

Año de la evaluación: 2024. 

N
iv
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l 

Nombre del indicador 
F
re

c
u

e
n

c
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d
e
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e

d
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U
n
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 d
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M
e

ta
 2

0
2

3
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n
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0

2
3

 

M
e

ta
 2

0
2

2
 

A
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n

c
e

 2
0

2
2

 

Medio de verificación  

Comportamiento de los 

valores programados del 

indicador respecto al año 

anterior 

F
in

 Inversión pública 

ejercida en el estado A
n

u
a

l  

P
o
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e

n
ta

je
  

10

0 
100 100 100 

Ficha de avance de 

indicador y reporte de 

variable de los indicadores. 

Departamento de Planeación 

y Finanzas. 

Se mantuvo el mismo 

comportamiento del 

indicador. 

P
ro

p
ó
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to

 

Porcentaje de la 

población atendida con 

el proyecto. A
n

u
a

l  

P
o
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e

n
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je
 

10

0 
100 100 100 

Ficha de avance de 

indicador y reporte de 

variable de los indicadores. 

Departamento de Planeación 

y Finanzas. 

Se mantuvo el mismo 

comportamiento del 

indicador. 

C
o

m
p

o
n

e
n
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C
0
1

 

Porcentaje de obras y/o 

servicios de 

infraestructura física 

realizadas con los 

recursos del proyecto. O
tr

o
 p

e
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o

d
o

 

P
o
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e

n
ta

je
 

10

0 
100 100 100 

Ficha de avance de 

indicador y reporte de 

variable de los indicadores. 

Departamento de Planeación 

y Finanzas. 

Se mantuvo el mismo 

comportamiento del 

indicador. 
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N
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Medio de verificación  

Comportamiento de los 

valores programados del 

indicador respecto al año 

anterior 
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 Porcentaje de contratos 
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0 

100.

02 
- - 

Ficha de avance de 

indicador y reporte de 

variable de los indicadores. 

Departamento de Planeación 

y Finanzas. 

El indicador es de reciente 

incorporación, por lo que no 

es posible compararlo con el 

ejercicio fiscal previo. 
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c
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 Porcentaje de 

expedientes de 

carreteras realizados. A
n
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l 

P
o
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e

n
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0 
100 100 100 

Ficha de avance de 

indicador y reporte de 

variable de los indicadores. 

Departamento de Planeación 

y Finanzas. 

Se mantuvo el mismo 

comportamiento del 

indicador. 
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c
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v
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1
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Porcentaje de 

expedientes de 

infraestructura urbana 

realizados. 

A
n

u
a

l 

P
o
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e

n
ta

je
 

10

0 
100 100 100 

Ficha de avance de 

indicador y reporte de 

variable de los indicadores. 

Departamento de Planeación 

y Finanzas. 

Se mantuvo el mismo 

comportamiento del 

indicador. 

A
c
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v
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a
d

 

1
.4

 

Porcentaje de 

expedientes de agua 

potable y saneamiento 

realizados. 

A
n

u
a

l 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

10

0 
100 100 100 

Ficha de avance de 

indicador y reporte de 

variable de los indicadores. 

Departamento de Planeación 

y Finanzas. 

Se mantuvo el mismo 

comportamiento del 

indicador. 
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Anexo 7. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados  

No aplica. 
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Anexo 8. Complementariedad y coincidencia entre programas federales  

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Siglas: FAFEF 

Modalidad: Federal. 

Ejercicio fiscal: 2023. 

Dependencia y/o entidad coordinadora: Secretaría de Infraestructura. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas. 

Tipo de evaluación: Integral de desempeño. 

Año de la evaluación: 2024. 
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Contribuir a 

incrementar y 

sostener las 

coberturas de los 

servicios de agua 

potable, 

alcantarillado y 

saneamiento, 

mediante el apoyo 

en el desarrollo de 

diversas acciones 

que permitan 

avanzar en el 

cumplimiento del 

derecho al acceso, 

disposición y 

saneamiento del 

agua a las 

localidades rurales y 

urbanas. 

Habitantes de las 

localidades, municipios 

y entidades federativas 

en zonas rurales y 

urbanas del país a 

beneficiar con las 

acciones establecidas 

en los anexos de 

ejecución y técnicos. 

En el tratamiento de 

aguas residuales 

municipales, se 

considera el caudal de 

agua residual que se 

colecta 

en sistemas formales de 

alcantarillado que se 

programa a ser tratada 

con las acciones 

establecidas en los 

anexos técnicos. 

Infraestructura para los 

servicios de agua potable, 

alcantarillado y 

saneamiento; desinfección 

del agua y atención de 

acciones derivadas de la 

ocurrencia de fenómenos 

naturales 

perturbadores a través de 

las acciones específicas. 
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Ambos programas se 

enfocan en 

infraestructura para 

los municipios y sus 

localidades, aunque 

este con mayor 

énfasis en el rubro de 

agua potable y 

saneamiento.  
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Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). Entre los objetivos de 

estos tres fondos está el coadyuvar en la realización de infraestructura; así, los tres fondos son complementarios, pues 

con un mismo objetivo, se enfocan hacia rubros específicos de infraestructura. 

En el caso del PROAGUA, su objetivo es apoyar el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores, de los municipios, a través de 

las entidades federativas. 

Por su parte, el FORTAMUNDF se destina a atender compromisos u obligaciones financieras de las 

administraciones públicas municipales, así como la atención de requerimientos específicos en materia de seguridad 

pública, mantenimiento de infraestructura y modernización administrativa para mejora de la recaudación. 

Finalmente, en el caso de FISMDF, se llevan a cabo obras y acciones que beneficien a la población que habita 

en los municipios o demarcaciones territoriales con zonas de atención prioritaria y en las localidades que presentan alto 

y muy alto grado de rezago social o donde habita población con pobreza extrema. 
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Anexo 9. Gasto desglosado del programa (Resumen Económico por Destino 

del Gasto)  

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas. 

Siglas: FAFEF 

Modalidad: Federal.

  

Ejercicio fiscal: 2023. 

Dependencia y/o entidad coordinadora: Secretaría de Infraestructura. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas. 

Tipo de evaluación: Integral de desempeño. 

Año de la evaluación: 2024. 

 

 

66 - 1U. FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

FAFEF 

Presupuesto ejercido 

1000  Servicios personales 0.00 

2000 Materiales y suministros 0.00 

3000 Servicios generales 0.00 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas 
0.00 

5000 Bienes muebles e inmuebles 0.00 

6000 Inversión Pública $ 896,158,268 

 Total Aportaciones FAFEF ejercidas $ 896,158,268 
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Anexo 10. Fortalezas, retos y recomendaciones del fondo  

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas. 

Siglas: FAFEF 

Modalidad: Federal. 

Ejercicio fiscal: 2023. 

Dependencia y/o entidad coordinadora: Secretaría de Infraestructura. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas. 

Tipo de evaluación: Integral de desempeño. 

Año de la evaluación: 2024. 

 

Sección de la 

evaluación 
Fortalezas/ 

oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

Actores 

involucrados 

Análisis de la 

justificación de 

la creación y 

del diseño del 

programa. 

El Fondo cuenta 

con un 

documento 

Diagnóstico 

propio. 

La problemática 

es generalizada 

a población 

masculina y 

femenina. 

La 

infraestructura 

es una 

necesidad 

relevante y 

vigente. 

El planteamiento 

de la 

problemática es 

mejorable. 

Las causas y 

efectos del 

problema se 

refieren con 

mayor peso a 

temas 

administrativos. 

El documento 

Diagnóstico no 

establece un 

plazo para su 

revisión y 

actualización. 

Mejorar el planteamiento del 

problema, como: Los 

habitantes de los municipios 

del estado de Tlaxcala 

presentan una alta demanda 

de inversión en infraestructura 

vial, urbana, rural, agua 

potable y saneamiento. 

 

Indicar que la actualización 

del Diagnóstico es anual, con 

el objetivo de que se revisen y 

actualicen los distintos 

apartados del documento en 

su conjunto. 

 

Revisar el árbol de problemas, 

y por ende el árbol de 

objetivos. 

 

Realizar una descripción de la 

problemática más 

consistente, con la finalidad 

de incluir estadísticas y datos 

que puedan establecer un 

contexto más amplio del 

problema al que atiende el 

Fondo. 

S
e

c
re

ta
rí
a

 d
e

 I
n

fr
a

e
st

ru
c

tu
ra

. 
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Sección de la 

evaluación 
Fortalezas/ 

oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

Actores 

involucrados 

Análisis de la 

contribución 

del programa 

a los objetivos 

nacionales y 

los sectoriales. 

El FAFEF está 

alineado a los 

documentos de 

planeación 

estatal, nacional 

y ODS. 

No aplica. No aplica. 

Análisis de la 

población 

potencial y 

objetivo, y 

mecanismos 

de elección. 

Las poblaciones, 

tanto potencial 

como objetivo, 

del FAFEF están 

definidas en el 

documento 

Diagnóstico, en 

el rubro de 

Metodología 

para la 

cuantificación 

de las 

poblaciones 

potencial, 

objetivo y 

atendida en el 

ejercicio fiscal 

2023. 

El PAOPS señala 

los Programas y 

el número de 

obras o 

acciones. 

Asimismo, este 

integra metas 

anuales. 

 

Las poblaciones 

se miden tanto en 

habitantes como 

en municipios. 

La cobertura del 

Fondo ha sido 

oscilante en el 

tiempo, debido a 

la 

heterogeneidad 

de las obras.  

Se carece de un 

Manual de 

procedimientos 

del Fondo. 

Por la naturaleza 

de las 

actividades no se 

aplican 

instrumentos para 

medir el grado de 

satisfacción de la 

población 

atendida.  

 

Homologar la expresión de las 

poblaciones potencial, 

objetivo y atendida como 

habitantes de los municipios, 

con la finalidad de brindar 

mayor claridad. 

 

Integrar un cuadro de 

cuantificación de la 

población potencial, objetivo 

y atendida por el Fondo en el 

Diagnóstico. 

 

Incorporar en la Metodología 

para la cuantificación de la 

población potencial, objetivo 

y atendida las metas de 

cobertura anual, abarcando, 

de ser posible, un horizonte de 

mediano y largo plazo, en 

congruencia con el diseño y 

el diagnóstico del Fondo. 

 

Incorporar en el manual de 

procedimientos en 

elaboración, el 

procedimiento de selección 

de las obras a ejecutar con el 

recurso del FAFEF. 

 

Contabilizar la cobertura del 

Fondo por obras y municipios, 

con la finalidad de dar 

seguimiento a las definiciones 

de cobertura planteadas. 
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Sección de la 

evaluación 
Fortalezas/ 

oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

Actores 

involucrados 

Análisis del 

padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención. 

No se identifica 

un padrón de 

beneficiarios 

como tal, sino 

un Programa 

Anual de Obras 

Públicas y 

Servicios 

Relacionados 

con las mismas 

(PAOPS) anual. 

Se realiza 

seguimiento por 

bitácoras, SRFT y 

al PAOPS. 

Se carece de 

información 

respecto a las 

características 

socioeconómicas 

de sus 

beneficiarios. 

No aplica. 

Análisis de la 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados. 

La redacción de 

los resúmenes 

narrativos de la 

MIR es 

adecuada, 

exceptuando 

uno. 

La totalidad de 

las fichas 

técnicas de los 

indicadores 

cuentan con los 

elementos 

necesarios.  

Todas las metas 

están 

expresadas 

como 

porcentaje. 

La MIR 2023 

integró el 

indicador de la 

actividad 1.1, 

Porcentaje de 

contratos de 

obra pública de 

años anteriores 

supervisados. 

El indicador a 

nivel de Fin no es 

adecuado. 

El objetivo del 

componente 

comienza como 

“ejecución de”, 

por lo que no es 

adecuado. 

Establecer un indicador a 

nivel de Fin adecuado. 

 

Modificar la redacción del 

objetivo a nivel de 

Componente. 



 

90 

 

Sección de la 

evaluación 
Fortalezas/ 

oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

Actores 

involucrados 

Análisis de 

posibles 

complementar

iedades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales. 

FAFEF es 

complementario 

con el Programa 

de Agua 

Potable, 

Drenaje y 

Tratamiento 

(PROAGUA), 

con el 

FORTAMUN y el 

FISMDF. 

No aplica. No aplica. 

Presupuesto, 

rendición de 

cuentas y 

transparencia. 

Se implementa 

el diálogo y la 

negociación 

ante la 

dificultad de 

ejecutar ciertas 

obras. 

La totalidad del 

FAFEF es 

asignado al 

capítulo 6000. 

FAFEF fue 

concurrente 

PROAGUA 2023. 

Los principales 

retos del FAFEF se 

refieren a la 

limitación de los 

recursos 

financieros y 

humanos 

existentes, frente 

a la amplia 

demanda de 

obras de 

infraestructura. 

Otra dificultad es 

el malestar social 

que puede 

desencadenar la 

ejecución de las 

obras y 

proyectos.  

No es posible 

definir el gasto 

unitario, solo por 

obra. 

No aplica. 
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